
Αίτηση  στην  Πολεοδομία  για  
εξασφάλιση  

προκαταρκτικών  απόψεων  
για  το  έργο

Θετικές

Αρνητικές

Εκπόνηση  Μελέτης  
Εκτίμησης  Επιπτώσεων  στο  

Περιβάλλον

Δημοσίευση  στην  εφημερίδα  
για  πρόθεση  αίτησης  
πολεοδομικής  άδειας  

δυνάμει  του  Κανονισμού  4(1)    
Αιτήσεις  και  ιεραρχικές  
Προσφυγές  του  ΚΔΠ  

65/1990

Ετοιμασία  Αρχιτεκτονικών  
Σχεδίων  και  

ηλεκτρομηχανολογικών  
σχεδίων  του  Προτεινόμενου  

έργου

Αίτηση  στη  Πολεοδομική  Αρχή  
για  εξασφάλιση  Πολεοδομικής  
άδειας  (συνοδεύεται  από  22  
αντίγραφα  περιβαλλοντικής  
μελέτης  για  τα  εμπλεκόμενα  
τμήματα  των  αρμόδιων  

φορέων)

Έλεγχος  αίτησης  και  
αποστολή  περιβαλλοντικής  

μελέτης  στο  Τμήμα  
Περιβάλλοντος

Παρουσίαση  έργου  στην  
Επιτροπή  με  αρμόδια  Αρχή  το  

Τμήμα  Περιβάλλοντος. 

Έκδοση  γνωμάτευσης  από  
Περιβαλλοντική  Αρχή  προς  

την  Πολεοδομική  Αρχή
Αρνητική

Εξασφάλιση  
Πολεοδομικής  άδειας.

Περιλαμβάνει  
περιβαλλοντικούς  και  
πολεοδομικούς  όρους

Αίτηση  για  εξασφάλιση  
Άδειας  από  την  ΡΑΕΚ  

συνοδευόμενη  αντίγραφο  
Περιβαλλοντικής  Μελέτης  και  
Τεχνοοικονομική  Μελέτη

Αξιολόγηση  αίτησης  από  
ΡΑΕΚ

ΕΡΓΟ  
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  

ΓΙΑ  
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ  

ΑΔΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ  
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  

ΓΙΑ  
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ  

ΑΔΕΙΩΝ

Εξασφάλιση  άδειας  από  
ΡΑΕΚ

Υποβολή  αίτησης  για  
σύνδεση  με  ΔΣΔ  

(Προσκόμιση  αδειών, τίτλου  
ιδιοκτησίας, τοπογραφικού  
και  λεπτομέρειες  έργου)

Έκδοση  Προκαταρκτικών  
όρων

Από  ΔΣΔ

Αποδοχή  και  πληρωμή  των  
προκαταρκτικών  όρων

Από  ΔΣΔ

Εκπόνηση  Τελικής  Μελέτης

Από  ΔΣΔ

Εξασφάλιση  Άδειας  
ΟικοδομήΑίτηση  για  Άδεια  Οικοδομής

Ετοιμασία  Σύμβασης  Αγοράς  
για  ένταξη  στο  Ταμείο  ΑΠΕ

Από  ΔΣΔ

Εξασφάλιση  κατ’  αρχήν  
έγκρισης  από  ταμείο  ΑΠΕ

Υποβολή  αίτησης  για  
εξασφάλιση  

επιδότησης  από  το  
Ειδικό  Ταμείο

Έκδοση  Τελικών  Όρων,   
αποδοχή  και  καταβολή  ή  
επιστροφή  τυχόν  επιπλέον  

ποσού

Προώθηση  στο  τεχνικό  
τμήμα  της  ΔΣΔ  για  

κατασκευή  του  Έργου

Κατασκευή  Δικτύου  από  
ΔΣΔ

Έλεγχος  έργου  και  
εγκατάστασης  από  ΔΣΔ

Πριν  τη  σύνδεση, ετοιμασία  
τελικής  Συμφωνίας  Αγοράς  

από  Περιφέρεια  και  
υπογραφή  της

ΕΝΑΡΞΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ

Εκπόνηση  
Τεχνοοικονομικής  Μελέτης

Δημοσίευση  στην  εφημερίδα  
δυνάμει  του  Ν.140(Ι)/2005   
σχετικά  με  την  εκπόνηση  

Περιβαλλοντικής  Μελέτης  
για  το  προτεινόμενο  έργο

Υπόμνημα

Δημοσίευση  στον  
τύπο

Απαραίτητες  Μελέτες

Απαραίτητες  Άδειες

Μη  εξασφάλιση  
άδειας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΣΤΑΘΜΩΝ  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΒΙΟΜΑΖΑΣ  >30kW

Αρμόδιοι  φορείς:
Υπουργείο  Εμπορίου  Βιομηχανίας  και  Τουρισμού
Υπουργείο  Γεωργίας, Φυσικών  Πόρων  και  Περιβάλλοντος
Υπουργείο  Εσωτερικών
Υπουργείο  Συγκοινωνιών  και  Έργων
Υπουργείο  Άμυνας
Υπουργείο  Υγείας
Ρυθμιστική  Αρχή  Ενέργειας  Κύπρου
Διοικητή  Βρετανικών  Βάσεων  (σε  ειδικές  περιπτώσεις)
Αρχή  Ηλεκτρισμού  Κύπρου
Τοπικές  Αρχές

Έκδοση  περιβαλλοντικών  
όρων

Επίσκεψη  από  
εμπειρογνώμονα

Καταλληλότητα  τεμαχίου

Αρνητική

ΧΩΡΟΣ  
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ  

ΓΙΑ  ΤΗΝ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ενδιαφέρον  Επενδυτή
Διαθέσιμη γη εκτός ορίου ανάπτυξης

(ιδιόκτητη  ή  ενοικιασμένη  για
περισσότερα  από  20 χρόνια)

Θετικές

30 days

21 days 30 days

Θετική

ΕΡΓΟ  
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  

ΓΙΑ  
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ  

ΑΔΕΙΩΝ

Αρνητική

Θετική

30 days

30 days
Απόψεις  από

Πυροσβεστική  Υπηρεσία, 
Τοπικές  Αρχές, 

Τμήμα  Υδάτων  κλπ

30-90 days

Δημοσιοποίηση  της  αίτησης  
στον  Τύπο  (από  τον  αιτητή)

Δημοσιοποίηση  
στον  Τύπο  ότι  η  
αίτηση  είναι  

πλήρης  (από  τον  
αιτητή).

Εξασφάλιση  
Πιστοποιητικού  Εγγύησης  
Προέλευσης  από το ΔΣΔ

Αίτηση  στο  ΔΣΔ  για  
Εξασφάλιση  Πιστοποιητικού  
Εγγύησης  Προέλευσης

30 days

120-180 days

Εξασφάλιση  άδειας  
απόρριψης  υγρών  και  
στερεών  αποβλήτων

Εξασφάλιση  άδειας  
απόρριψης  αερίων  

αποβλήτων

Αίτηση  για  άδεια  απόρριψης  
υγρών  και  στερεών  

αποβλήτων

Αίτηση  για  άδεια  απόρριψης  
αερίων  αποβλήτων

Total
13-18 Months

Επιτροπή  Εκτίμησης  Επιπτώσεων  στο  
Περιβάλλον:
Υπουργείο  Γεωργίας, Φυσικών  Πόρων  και  
Περιβάλλοντος
Υπουργείο  Εμπορίου  Βιομηχανίας  και  Τουρισμού
Τμήμα  Πολεοδομίας  και  Οικήσεως
Υπουργείο  Συγκοινωνιών  και  Έργων
Υπουργείο  Εργασίας  και  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων
Ομοσπονδία  Οικολογικών  και  Περιβαλλοντικών  
Οργανώσεων
ΕΤΕΚ
2 σύμβουλοι  μελετητές
Τοπικές  Αρχές

90 days

Απαντήσεις  
στις  

διαβουλεύσεις

Θετικές

Αρνητικές

ΑΡΝΗΣΗ  
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙ  
ΚΗΣ  ΑΔΕΙΑΣ
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